CAJAMAR PREFEITURA

CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA SUCUPIRAS - CAJAMAR/SP

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

				Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Custo																																								
PACOTE 01	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**R$ 22.091,07**																																								
	Percentual (%)		1,55	**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**				**0,16**			
	Custo	R$	22.091,07	**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**				**R$ 2.209,11**			
PACOTE 02	**DRENAGEM**	**R$**	**288.978,04**																																								
	Percentual (%)		20,32	**1,45**				**2,90**				**2,90**				**2,90**				**2,90**				**2,90**				**2,90**				**1,45**											
	Custo	R$	268.336,75	**R$ 20.641,29**				**R$ 41.282,58**				**R$ 41.282,58**				**R$ 41.282,58**				**R$ 41.282,58**				**R$ 41.282,58**				**R$ 41.282,58**				**R$ 20.641,29**											
PACOTE 03	**CONTENÇÃO**	**R$**	**177.510,93**																																								
	Percentual (%)		12,48					**1,78**				**1,78**				**1,78**				**1,78**				**1,78**				**1,78**				**1,78**											
	Custo	R$	177.510,93					**R$ 25.358,70**				**R$ 25.358,70**				**R$ 25.358,70**				**R$ 25.358,70**				**R$ 25.358,70**				**R$ 25.358,70**				**R$ 25.358,70**											
PACOTE 04	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$**	**933.887,00**																																								
	Percentual (%)		65,65																																	**32,83**				**32,83**			
	Custo	R$	933.887,00																																	**R$ 466.943,50**				**R$ 466.943,50**			
VALOR TOTAL		**R$**	**1.422.467,04**	**R$ 22.850,40**				**R$ 68.850,39**				**R$ 68.850,39**				**R$ 68.850,39**				**R$ 68.850,39**				**R$ 68.850,39**				**R$ 68.850,39**				**R$ 48.209,10**				**R$ 469.152,61**				**R$ 469.152,61**			