Data: 01 Out
Obra: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - GATO PRETO
Local: BAIRRO PEIXE DO GUANAIÃ - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
				1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
01	EQUIPE TECNICA	R$ -	0,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%	5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
02	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 159.868,32	1,10%	100,00% R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 690.167,71	4,77%	100,00% 100,00% R$ 159.868,32 R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
04	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO	R$ 4.725.392,03	32,65%	25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 345.345,01 R$ 345.345,01 R$ 345.345,01 R$ 345.345,01	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
05	SANEAMENTO	R$ 989.384,81	6,86%	40,00% 50,00% 10,00% R$ 395.753,92 R$ 494.691,46 R$ 98.938,46	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
06	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 6.545,60	0,05%	100,00% R$ 6.545,60 R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
07	PAISAGISMO	R$ 142.140,60	0,99%	R$ - R$ - R$ - R$ -	30,00% 30,00% 40,00% R$ 42.642,18 R$ 42.642,18 R$ 57.497,24 R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
08	PASSEIOS	R$ 219.464,00	1,53%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 109.732,00 R$ 109.732,00 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
09	SINALIZAÇÃO - ESTACIONAMENTO	R$ 19.994,79	0,14%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 19.994,79 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
10	PLAYGROUND	R$ 170.286,91	1,18%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 170.286,91 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
11	GUARDA-POLESPORTIVA	R$ 520.035,36	3,60%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	25,00% 25,00% 50,00% R$ 130.008,34 R$ 130.008,34 R$ 260.016,68 R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
12	CORDOAMENTOS	R$ 452.619,10	3,13%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 20,00% 20,00% 10,00% R$ 226.309,55 R$ 90.523,82 R$ 90.523,82 R$ 45.261,91	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
13	MUROS	R$ 522.408,70	3,61%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 20,00% 20,00% 10,00% R$ 261.204,35 R$ 104.481,74 R$ 104.481,74 R$ 52.240,87	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
14	ABRIGO HIDRÔMETRO	R$ 85.616,19	0,59%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 85.616,19 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 2.354.210,31	16,23%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 470.842,06 R$ 470.842,06 R$ 470.842,06 R$ 470.842,06	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
16	CABINE PRIMÁRIA	R$ 396.271,16	2,73%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 396.271,16 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
17	FUNDAÇÃO	R$ 321.922,20	2,22%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 321.922,20 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
18	ESTRUTURAS	R$ 884.972,67	6,11%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 884.972,67 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA	R$ 230.088,98	1,59%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 115.044,49 R$ 115.044,49 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 142.943,19	0,99%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 142.943,19 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
21	REDE DE ÁGUA FRIA	R$ 15.954,80	0,11%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 7.977,40 R$ 7.977,40 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
22	REDE DE ESGOTO	R$ 7.073,49	0,05%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 3.536,75 R$ 3.536,75 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
23	REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 2.940,09	0,02%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 2.940,09 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
24	ACABAMENTOS	R$ 219.280,31	1,51%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 43.856,12 R$ 43.856,12 R$ 43.856,12 R$ 43.856,12	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
25	LOUÇAS E METAIS	R$ 99.028,96	0,47%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 99.028,96 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
26	PORTAS E JANELAS	R$ 91.212,33	0,47%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 45.606,16 R$ 45.606,16 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
27	COMBATE A INCÊNDIO	R$ 5.175,32	0,04%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 2.587,66 R$ 2.587,66 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
28	FUNDAÇÃO	R$ 89.070,08	0,60%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 89.070,08 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
29	ESTRUTURAS	R$ 264.317,21	1,80%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 264.317,21 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
30	IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA	R$ 76.366,63	0,50%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 76.366,63 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 18.122,01	0,10%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	50,00% 50,00% R$ 9.061,01 R$ 9.061,01 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
32	REDE DE ÁGUA FRIA	R$ 7.882,60	0,05%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 7.882,60 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
33	REDE DE ESGOTO	R$ 4.497,04	0,03%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 4.497,04 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
34	REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 955,56	0,01%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 955,56 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
35	ACABAMENTOS	R$ 75.298,50	0,46%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 75.298,50 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
36	LOUÇAS E METAIS	R$ 30.073,17	0,21%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 30.073,17 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
37	JANELAS	R$ 4.321,58	0,03%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 4.321,58 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
38	COMBATE A INCÊNDIO	R$ 653,74	0,00%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 653,74 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
39	FUNDAÇÃO	R$ 52.440,98	0,36%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 52.440,98 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
40	ESTRUTURA	R$ 67.821,47	0,47%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 67.821,47 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
41	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 6.458,43	0,04%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 6.458,43 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
42	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 11.662,21	0,08%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 11.662,21 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
43	REDE DE ÁGUA FRIA	R$ 2.941,79	0,02%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 2.941,79 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
44	REDE DE ESGOTO	R$ 1.410,42	0,01%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 1.410,42 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
45	REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 1.292,72	0,01%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 1.292,72 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
46	ACABAMENTOS	R$ 34.997,06	0,24%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 34.997,06 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
47	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.203,02	0,04%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 5.203,02 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
48	PORTAS E JANELAS	R$ 15.198,58	0,10%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 15.198,58 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
49	COMBATE A INCÊNDIO	R$ 13.543,32	0,09%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	100,00% R$ 13.543,32 R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
50	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 197.823,48	1,36%	100,00% R$ 197.823,48 R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
51	LIMPEZA FINAL	R$ 62.948,81	0,43%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
52	COMPOSIÇÃO EDITOS 1 PAYMENTOS														
S.01	LOCAÇÕES E PROTEÇÕES	R$ 691.628,36	4,76%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 202.680,03	1,40%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.03	FUNDAÇÃO	R$ 3.730.488,08	25,71%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.04	ESTRUTURAS	R$ 13.440.473,19	92,66%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.05	IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS	R$ 1.452.301,05	10,01%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.782.234,80	26,10%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.07	REDE DE DADOS E TELEFONIA	R$ 214.341,00	1,48%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.08	SPDA	R$ 542.608,42	3,75%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.09	REDE DE ÁGUA FRIA	R$ 758.302,75	5,24%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -
S.10	REDE DE ESGOTO	R$ 616.936,70	4,26%	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ - R$ -	R$ - R$ - R$ -