

Cajamar, 23 de abril de 2026.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

ESCLARECIMENTO

Através do expediente supramencionado, temos a esclarecer o que segue:

Pergunta 01: Não identificamos o cronograma físico financeiro para analisar o período de execução da obra, assim como a planilha de composição de BDI. Por gentileza disponibilizar.

Resposta 01: O BDI aplicado encontra-se disponível no Termo de Referência. Segue anexo cronograma físico-financeiro.

Atenciosamente,

Eng. Ricardo Silas Thomaz
Subsecretário de Infraestrutura de Obras Públicas

CRONOGRAMA DE OBRA

EMEB PROF(A) Ione Ferreira Couto da Silva

MÊS X SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
SERVIÇOS TÉCNICOS												
SERVIÇOS PRELIMINARES												
HIDRAÚLICA												
ELÉTRICA												
COBERTURA EM GERAL												
BANHEIROS												
VIDROS												
REVESTIMENTO												
ACABAMENTOS												
PINTURA GERAL												
LIMPEZA GERAL												
	R\$ 183.421,93	R\$ 776.179,63	R\$ 592.849,26	R\$ 592.849,26	R\$ 145.240,34	R\$ 145.240,34	R\$ 138.491,56	R\$ 138.491,56	R\$ 138.491,56	R\$ 165.291,56	R\$ 165.291,56	R\$ 26.800,00

VL TOTAL: R\$ 3.208.638,54